

榆阳区水旱灾害防治中心

2023 年度小型水库安全运行及维修养护项目

地方债券资金进展情况

一、项目基本情况

根据榆林市水利局《关于下达 2023 年新增地方政府债务支持保障小型水库安全运行项目计划的通知》榆政水发【2023】111号文件精神，本次共下达榆阳区水利局 2023 年新增政府债券资金569万元。具体安排如下：

1、小型水库除险加固补充资金158万元。用于支持保障榆阳区十八墩、陈家坡、韩家坡、三卜树四座小型水库的安全运行，榆阳区水利局以榆区政水发【2023】372号《关于下达 2023 年榆阳区小型水库安全运行新增地方债券除险加固资金使用计划的通知》，对四座小型水库除险加固项目补充资金158万元进行分解下达（具体见附表）。

2、小型水库维修养护资金411万元。以榆区政水发【2023】370号《关于下达 2023 年榆阳区小型水库维修养护地方债券资金使用计划的通知》，具体下达水利工程防汛监测预警项目240万元；榆阳区油房台、圪流沟、小李家沟、韩家坡、十八墩五座小型水库维修养护项目171万元。

目前新增政府一般债券限额569 万元已全部下达到位。具体实施计划如下；

小型水库除险加固项目支付信息情况表

序号	水 库 名 称	建设项目	建设内容	工程建设及运行情况	投 资 金 额 (万元)	完 成 投 资 (万元)	拟实现目标	备 注
1	十八墩水库	除险加固	增加放水洞长度及土方等	已完工验收	41	41	解决放水涵洞渗漏问题	
2	陈家坡水库	除险加固	增加环库道路长度及坝体防护基础等	已完工验收	100	100	解决环库道路及坝体防护问题	
3	韩家坡水库	除险加固	泄洪洞竖式进口变更	已完工验收	4	4	解决泄洪洞落石淤堵	
4	三卜树水库	除险加固	坝体加固	已完工验收	13	13	解决坝体渗流	
合计					158	158		

小型水库维修养护项目支付信息情况表

序号	水库 名 称	建设项目	建设内容	工程建设及运行情况	投 资 金 额 (万元)	完 成 投 资 (万元)	拟实现目标	备 注
1		水利工程防汛监测预警项目	中小型水库、淤地坝、人饮站等主要水利工程防汛预警监测系统建设	已完工验收	239.96	239.96	解决水利工程防汛监测预警	
2	油房台水库	维修养护	坝顶道路硬化及安全防护网安装	已完工验收	100.65	100.65	解决坝顶道路及水库安全防护问题	
3	小李家沟水库	维修养护	坝顶道路硬化	已完工验收	20.7	20.7	解决坝顶道路	
4	圪流沟水库	维修养护	坝顶道路改造	已完工验收	20.7	20.7	解决坝顶道路	
5	十八墩水库	维修养护	坝顶照明安装	已完工验收	1.2	1.2	解决坝顶照明	
6	韩家坡水库	维修养护	水库清淤	已完工验收	19.3	19.3	解决水库淤积	
7	油房台、十八墩水库	维修养护	油房台水库供电工程、十八墩水库放水洞明渠加固工程	计划2025年建设	8.49	8.49	解决水库安全运行隐患	
合计					411	411		

二、截止 2025年6月末项目进展情况

1、截止 2025 年6月末小型水库除险加固项目158万元一般债券资金已全部支付完毕。

2、截止 2025年6月末小型水库维修养护项目411万元一般债券资金已完成支付402.51万元，下余8.49万元计划2025年底完成。

榆阳区水旱灾害防治中心
2025年6月25日